

Lånekassen

Etablering av prosjektstøtte for arbeidsgrupper og små og mellomstore prosjekter



Prosjektstøtte i Lånekassen

Bakgrunn

Fornyning av Lånekassen - stort fornyelsesprogram med flere pågående prosjekter

- Det største prosjektet går ut på å skifte ut alle IT-løsninger for kunde- og saksbehandling samt bankløsning – 4 leveranser – i perioden 2009 – 2013, parallelt med ordinær drift

For små og mellomstore prosjekter er det uttrykt behov for bedre tilgjengeliggjøring og tilrettelegging av praktiske, prosjektfaglige og administrative metoder og rutiner for prosjektgjennomføring

- Tydeliggjøre ansvar, etablere struktur og rutiner for å kunne etablere styringsmekanismer for prosjekter

Mandat

Sjekklistor, rutiner, maler og metoder for start, gjennomføring og avslutning av prosjekter. Baseres i stor grad på beste praksis der det finnes

Utnytte tidligere prosjekterfaringer samt tilrettelegge arenaer for læring og kompetanseoverføring

Starte med enkle grep og med en gradvis innføring for å få oversikt og forankring i virksomheten

Prosjektmodell

Er under utarbeidelse, bygger på konkrete behov og andre modeller, bl.a. hentet fra prosjektveiviseren.no

Veien videre

- Utarbeide prosjektmodell
- Utarbeide prosjekthåndbok med sjekklister, rutiner, maler og metoder
- Få oversikt over aktive prosjekter
- Publisere og vedlikeholde dokumenter
- Tilrettelegge arenaer for læring og kompetanseoverføring

Alt forankres og besluttes av ledelsen!

Lånekassen er i startfasen av å etablere prosjektstøtte og vi er en lærevillig virksomhet. Vi ønsker å bidra i nettverk med både spørsmål og diskusjoner. Vi tar gjerne i mot gode råd fra virksomheter med erfaring fra etablering av PPP.