
Modeller 

Møte-DIFI 

Morten Møllersen, UDI 

19. mai 2008 



2 

Modeller 

• Porteføljestyringsmodell 

• Prosjektgjennomføringsmodell 

 

 

 

 

 

 

 



Prosjektgjennomføringsmodell 

OrganisereOrganisere

prosjektetprosjektet

Fase 1

Fase 2 Fase 3

Fase 4

Fase 5Fase 6

Fase 7

ProduksjonsProduksjons

settingsetting

(release)(release)

Fase 8

InnfInnføøringring ogog overleveringoverlevering tiltil linjenlinjen

Fase 9



Porteføljestyringsmodell 

feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

des

Vedtatt portefølje

 med forbehold 

om justeringer

jul

St.prp. 1

okt

Store satsinger

feb

Årsrapportering

aug

2. tertial-rapportering

mai

1. tertial-rapportering

aug

Innspill fra 

utlendingsforvaltningen

 på prosjektnivå

jun

Revidert 

portefølje

Månedlig: Status prosjekt/program

Tertialvis: Porteføljestatus til direktørmøtet

des

Tildelingsbrevet

sep - des

Budsjett-

 og planprosess
okt

Direktørens 

prioriteringsnotat

mar

RNB innspill

aug

Beslutte 

rammer/kriterier


