

---


# Utdanningsdirektoratets utkast til prosjektmodell

Janne Roven

Seniorrådgiver

Avdeling for virksomhetsstyring

# Utdanningsdirektoratets prosjektmodell



## Beslutning om oppstart

Oppdragsgiver vedtar om et prosjekt skal startes opp og sørge for at det er fundert i strategi, prioriterte oppgaver og sektorens behov.

- **Igangsettingsfase**  
Her skal det avklares om, og innenfor hvilke rammer prosjektet skal startes opp.
- **Planleggingsfase**  
Her skal det etableres et godt grunnlag for å gjennomføre prosjektet. Planene som utarbeides her skal gi de rammene som prosjekter skal styres etter.



## Beslutning om gjennomføring

Oppdragsgiver vedtar om et prosjekt skal videreføres/endres/stanses.

- **Gjennomføringsfase**  
Her skal prosjektet styres slik at målene nås innen de rammer som er gitt.



## Godkjenning

Oppdragsgiver skal godkjenne og avslutte prosjektet.

- **Avslutningsfase**  
Her skal den endelige sluttleveransen dokumenteres, for å samle og ivareta erfaringer, og alle forpliktelser i prosjektet skal avsluttes.