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Fra Rammeavtalen:

KS1:

"...Det skal ogsa gis tilrading om hvordan det i
forprosjektet kan etableres en
gevinstrealiseringsplan for a ta ut den
samfunnsgkonomiske nytte som er identifisert |
alternativanalysen.”

KS2:

"...gevinstrealiseringsplanen (ma) gjiennomgas, og
Leverandgren ma vurdere sannsynligheten for
at prosjektet vil greie a realisere akseptabel
nytte.”



Ny ordning for a kvalitetssikre prosjektet
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Kan gevinstmaling generaliseres?

« Gevinstmalingen avhenger av hvilke
effekter som etterspgrres | samfunns- og
effektmalene. Derfor stor variasjon.

* Det finnes likevel sektorvise og
Investeringstypemessige fellestrekk.

 De fleste IKT-investeringer ma antas a ha
noen slike fellestrekk.



